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12时 50分，北京市丰台区靛厂新村 291号北京

长峰医院发生重大火灾事故，造成 29人死亡、

42人受伤，直接经济损失 3831.82万元。日前，

国务院常务会议审议通过了北京丰台长峰医

院“4·18”重大火灾事故调查报告。经国务院事

故调查组调查认定，这是一起因事发医院违法

违规实施改造工程、施工安全管理不力、日常

管理混乱、火灾隐患长期存在，施工单位违规

作业、现场安全管理缺失，加之应急处置不力，

地方党委政府和有关部门职责不落实而导致

的重大生产安全责任事故。

事故发生后，党中央、国务院高度重视。

习近平总书记立即作出重要指示，要求全力

救治受伤人员，妥善做好遇难者善后和家属

安抚工作，并尽快查明火灾事故原因，依法严

肃追究责任。强调各地区和有关部门要时刻

绷紧安全生产这根弦，切实把安全生产责任

落到实处，加强安全管理，彻底排查各种风险

隐患，坚决防范遏制重大安全事故发生。李

强总理等领导同志作出重要批示，对善后处

置、事故调查、专项整治等工作提出明确要

求。北京市立即组织抢险救援、伤员救治和

善后处置等工作。应急管理部、住房城乡建

设部、国家卫生健康委、国家消防救援局等部

门立即调度部署，并派工作组赶赴现场指导

应急处置工作。

4月 21日，北京市人民政府成立事故调查

组开展调查工作，国务院安委会对该起事故查

处实行挂牌督办。鉴于该起事故性质严重、影

响恶劣，依据有关法律法规规定，经国务院批

准，成立由应急管理部牵头，公安部、住房城乡

建设部、国家卫生健康委、国家消防救援局、全

国总工会和北京市人民政府参加的国务院北

京丰台长峰医院“4·18”火灾事故调查组，在北

京市前期工作基础上，对该起事故进行提格调

查。事故调查组按照科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、调查

取证、视频分析、检测鉴定、模拟实验、专家论证

等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接

经济损失和有关单位情况，查明了地方党委政

府、有关部门和单位存在的问题和责任，总结

分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施

建议。

事故调查组查明，事故直接原因是北京长

峰医院改造工程施工现场，施工单位违规进行

自流平地面施工和门框安装切割交叉作业，环

氧树脂底涂材料中的易燃易爆成分挥发、形成

爆炸性气体混合物，遇角磨机切割金属净化板

产生的火花发生爆燃；引燃现场附近可燃物，

产生的明火及高温烟气引燃楼内木质装修材

料，部分防火分隔未发挥作用，固定消防设施

失效，致使火势扩大、大量烟气蔓延；加之初期

处置不力，未能有效组织高楼层患者疏散转

移，造成重大人员伤亡。

调查查清事故暴露的主要问题是医院主

体责任严重不落实，施工单位违规动火交叉作

业，地方党委政府防范化解重大风险意识薄

弱，医疗卫生机构行政审批和安全管理短板明

显，建设工程安全监督管理存在漏洞，消防安

全风险防控网不严密等。

事故调查组按规定将调查中发现的地方

党委政府及有关部门公职人员履职方面存在

的问题等线索及相关材料，移交中央纪委国家

监委追责问责审查调查组。

针对事故中暴露的问题，事故调查组总结

了五个方面的主要教训：防范化解重大风险意

识薄弱，医疗卫生行业行政审批和安全管理不

严格，建设工程规划、施工安全监管存在短板

漏洞，消防监督检查和专项整治不深入，初期

应急处置能力不足。同时，提出五项整改和防

范措施建议：切实扛起防范化解重大风险政治

责任，着力补齐医疗卫生机构安全管理短板，

坚决堵塞建设工程安全监督管理漏洞，全面织

牢织密消防安全风险防控网，加快提升基层一

线应急处置能力和水平。

北京长峰医院重大火灾事故调查报告公布

新华社北京10月25日电 日前，国务院常

务会议审议通过了北京丰台长峰医院“4·18”重
大火灾事故调查报告。记者就该事故调查中

社会关注的热点问题，采访了事故调查组相关

负责人。

记者：国务院事故调查组是怎样组成的？

调查的过程如何？

答：事故发生后，党中央、国务院高度重

视。4月 21日，北京市人民政府成立事故调查

组开展调查工作，国务院安委会对该起事故

查处实行挂牌督办。鉴于该起事故性质严

重、影响恶劣，依据有关法律法规规定，经国

务院批准，成立由应急管理部牵头，公安部、

住房城乡建设部、国家卫生健康委、国家消防

救援局、全国总工会和北京市人民政府参加

的国务院北京丰台长峰医院“4·18”火灾事故

调查组，在北京市前期工作基础上，对该起事

故进行提格调查。

事故调查组认真贯彻落实习近平总书记

重要指示批示精神和党中央、国务院决策部

署，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效的原则，通过现场勘验、调查取证、视频分

析、检测鉴定、模拟实验、专家论证等，查清了

事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失

和有关单位情况，查明了地方党委政府、有关

部门和单位存在的问题和责任，总结分析了事

故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，这是一起因事发医院违法违规

实施改造工程、施工安全管理不力、日常管理

混乱、火灾隐患长期存在，施工单位违规作业、

现场安全管理缺失，加之应急处置不力，地方

党委政府和有关部门职责不落实而导致的重

大生产安全责任事故。

记者：事故发生的主要原因是什么？为何

会造成大量人员伤亡？

答：事故调查组通过视频分析、现场勘验、

检测鉴定及模拟实验分析，认定事故直接原因

是北京长峰医院改造工程施工现场，施工单位

违规进行自流平地面施工和门框安装切割交

叉作业，环氧树脂底涂材料中的易燃易爆成分

挥发、形成爆炸性气体混合物，遇角磨机切割

金属净化板产生的火花发生爆燃；引燃现场附

近可燃物，产生的明火及高温烟气引燃楼内木

质装修材料，部分防火分隔未发挥作用，固定

消防设施失效，致使火势扩大、大量烟气蔓延；

加之初期处置不力，未能有效组织高楼层患者

疏散转移，造成重大人员伤亡。

事故调查组对起火原因、火灾蔓延原因、

人员伤亡原因进行了逐一分析。起火原因方

面，北京长峰医院南配楼三层 ICU改造工程施

工现场，作业人员开展自流平地面施工和净化

门门框安装切割动火时，违规交叉作业；自流

平地面施工涂刷的环氧树脂底涂材料中易燃

易爆成分挥发，加之现场未保持有效通风，形

成爆炸性气体混合物，且浓度达到爆炸下限；

角磨机切割金属净化板产生的火花，遇爆炸性

气体混合物引起爆燃，并引燃西北门外坡道下

方堆放的可燃物。火灾蔓延原因方面，爆燃发

生后，作业人员未将现场形成的多处火点全部

扑灭且未第一时间报警，事发医院工作人员发

现火情后也未第一时间报警，未有效组织初期

火灾扑救，固定消防设施失效，自动喷水灭火

系统和消火栓系统管网无水，未能有效控制火

势；坡道和医院通道墙面采用木质装修材料、

施工区域与非施工区域未按规定采用不燃材

料进行防火分隔，导致明火蔓延至东楼主体建

筑内；部分管道竖井未进行防火封堵且未设置

防火门，部分楼梯间防火门闭门器损坏无法正

常关闭，北通道五层东侧楼梯间常闭式防火门

未保持关闭状态，南通道六层西侧楼梯间防火

门上方石膏板隔墙被烧穿，导致烟气蔓延扩

散。人员伤亡原因方面，未能及时转移疏散、

吸入含一氧化碳的烟气是造成大量人员伤亡

的主要原因。火灾初期事发医院未启动应急

预案，未有效组织疏散转移被困人员；病区设

置不合理，事发医院将行动不能自理或行动

不便的患者集中安置在七层、八层等高楼层，

大部分患者无自主逃生能力；危重病患者移

动难度大，楼内通道狭窄、转移条件差，救援

转移困难。

记者：涉事医院及相关单位存在哪些违法

违规行为？

答：调查发现，涉事医院、施工单位存在诸

多违法违规行为。

主要有以下方面：一是医院主体责任严重

不落实。长峰医院公司违反医疗机构管理规

定，未按照要求进行床位数变更登记、医护配

比不符合规定，住院部公共走道宽度 1.4米，明

显小于规范要求的至少 2.1米；未履行建筑施

工法定义务和施工现场安全管理职责，2017年

以来陆续进行的 38个装修改造类施工项目均

未按规定向相关部门申请办理施工许可或向

街道乡镇申请办理开工登记手续，未发现并制

止 ICU 改造工程现场违规动火、交叉作业行

为；未按规定履行消防安全主体责任，符合界

定标准但未进行消防安全重点单位申报，未对

消防设施、器材定期组织维修，火灾自动报警

系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统未

保持完好有效。二是施工单位违规动火交叉

作业。中源信诚公司施工现场安全管理缺失，

作业人员在未办理动火审批手续违规进行明

火作业、现场无人监护、未对现场可燃物进行

清理的情况下，使用角磨机进行切割作业；未

针对易燃易爆物品制定防火安全措施，违规在

作业场所调料；环氧树脂自流平地面施工与净

化门安装交叉作业；未保持建筑业企业资质许

可条件，且未按规定设立安全生产管理机构并

配备专职安全生产管理人员。

记者：这起事故中地方党委政府和有关部门

存在哪些问题？

答：事故调查组查明了地方党委政府和有

关部门职责落实方面存在的问题。

一是地方党委政府防范化解重大风险意

识薄弱。北京市丰台区未认真履行安全生产

属地管理责任，对街道乡镇基层安全监管能力

建设重视不够，2022年全市安全生产和消防工

作考核排名倒数第一，未有效组织开展建设工

程施工现场消防安全专项检查，事故信息报送

不及时、伤亡人员情况报告迟缓。北京市安全

发展理念不够牢固，对相关部门未认真落实属

地医疗机构、施工现场等重点场所安全生产和

消防安全管理职责的问题失察，未有效督促指

导丰台区委、区政府严格落实属地安全生产管

理责任。二是医疗卫生机构行政审批和安全

管理短板明显。丰台区卫生健康委未严格履

行医疗机构校验管理职责，对北京长峰医院长

期未按规定申请床位数变更登记、人员配备不

符合要求等问题监管不力，未履行对北京长峰

医院 ICU 改造工程无施工许可的行业监督管

理职责，未检查发现工程存在的消防问题隐

患，未通过正式渠道向丰台区委、区政府和区

应急办报告事故伤亡人员信息。北京市卫生

健康委未认真履行“管行业必须管安全”安全

监管职责，对丰台区卫生健康委履行行业安全

监管职责不力等问题失察失管；指导落实北京

市医疗机构消防安全组团体检式检查、建设工

程施工现场消防安全专项检查要求不力，未有

效推进隐患整改工作。三是建设工程安全监

督管理存在漏洞。丰台区住房城乡建设委未

认真履行行业安全监管职责，对不具备取得施

工许可的建设工程监管不力；未对移交街道乡

镇管理的限额以下建设工程进行有效业务指

导和服务配合；对限额以上的北京长峰医院

ICU改造工程未取得施工许可证的行为，未依

法依规予以查处。北京市住房城乡建设委落

实建设工程施工现场消防安全专项检查要求

不力；未按要求对建筑业企业资质进行动态监

管，对施工单位未保持建筑业二级资质许可条

件的问题失察失管。四是消防安全风险防控

网不严密。当地消防部门未认真履行消防监

督管理职责，日常消防监督检查和消防安全专

项整治不扎实。丰台区消防救援支队（原丰台

区公安消防支队）2012年对北京长峰医院东楼

内部装修工程进行消防验收时，在未检查管道

竖井封堵完整性、未对建筑内部装修防火等进

行评定，以及在消防用电设备未采用专用供电

回路的情况下，违规出具验收合格评定结论；

长期以来未将北京长峰医院确定为消防安全

重点单位。北京市消防救援总队指导落实北

京市医疗机构消防安全组团体检式检查、建设

工程施工现场消防安全专项检查工作不力，未

有效推进隐患整改工作。此外，国务院事故调

查组还查明，北京市规划和自然资源委员会丰

台分局未认真履行制止和查处违法建设职责，

未及时发现并查处北京长峰医院部分建筑未

办理建设工程规划许可证违法行为；丰台区应

急办在首次获知事故信息后 4小时 24分才正

式报告，违反北京市应急值守工作有关规定。

记者：这 起 事 故 暴 露 出 哪 些 深 层 次 的

教训？

答：这起事故教训十分深刻，暴露出当地

消防安全存在诸多突出问题和明显短板。

一是防范化解重大风险意识薄弱。一些

领导干部对本地区存在的重大风险认识不

足，没有及时发现并有效防控重大风险，也没

有把他人的教训当作自己的教训，对相关重

特大火灾事故暴露出的违规动火或电焊作业

问题没有引起足够重视。这些问题根本原因

在于，学习贯彻习近平总书记关于防范化解

重大风险的重要论述不认真不深刻，没有结

合实际认真研究和排查本地区风险隐患。二

是医疗卫生行业行政审批和安全管理不严

格。丰台区卫生健康部门工作作风不实不

细，审批许可流于形式，1998年以来先后对事

发医院校验 18 次，在病床数量成倍增加却未

变更登记、医护配比不符合要求等情况下，每

次校验结果均为合格；对安全生产工作面上

重视，实际却撤销安全生产科；没有定期开展

医疗卫生机构消防安全检查，也没有对事发

医院近 3 年消防检测发现的重大问题进行督

促整改。三是建设工程规划、施工安全监管

存在短板漏洞。北京市住房城乡建设部门对

建筑业企业资质条件保持情况疏于监管，动

态排查清理不符合条件企业工作滞后。北京

市建设工程施工管理自我设“限”，对限额以

上未办理施工许可证的建设工程未主动开展

监督管理，把不具备申请办理施工许可条件

的建设工程排除在监管范围外，“只管合法、

不管非法”；对限额以下工程施工安全疏于管

理，对属地培训指导、协调督促又没跟上，导

致基层接不住、管不好。北京市城乡规划部

门履行制止和查处违法建设职责不到位，未

能有效指导属地政府及其相关部门违法建设

查处工作，对辖区内无规划手续即新建、扩建

的行为查不出、管不住。四是消防监督检查

和专项整治不深入。当地消防部门未认真履

行消防安全监管职责，2009 年事发医院已符

合消防安全重点单位界定标准，至 2022 年才

将其确定为重点单位进行监管；确定为重点

单位后，消防监督检查质效依然不高，未及时

发现和督促整改消防设施、消防供电等问题

隐患。北京市消防救援总队在全市部署开展

的建设工程施工现场消防安全专项检查中，

未能有效指导丰台区消防救援支队严格落实

消防监督检查职责。五是初期应急处置能力

不足。这次事故中，自流平地面和净化工程

作业人员均为临时雇佣人员，未经任何施工

交底和安全教育培训直接上岗，违规交叉作

业导致发生火灾，之后作业人员均未第一时

间报警。医院值班人员、管理人员和医护人

员，在发现火情后均未第一时间报警，医院未

有效组织初期火灾扑救和人员疏散。同时，

这次事故也暴露出一些政府部门和单位存在

事故信息报送特别是伤亡人员信息报送不及

时不规范等问题。

记者：这起事故性质严重、影响恶劣，为

进一步汲取教训，防止此类事故再次发生，

有哪些整改和防范措施建议？

答：为深刻汲取事故教训，举一反三，坚决

防范遏制重特大事故发生，事故调查组提出了

五个方面的整改和防范措施建议：

一是切实扛起防范化解重大风险政治责

任。各级领导干部要结合学习贯彻习近平新

时代中国特色社会主义思想主题教育，全面深

入学习领会习近平总书记关于安全生产重要

论述，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全

发展理念，进一步增强防范化解重大风险的政

治自觉、思想自觉和行动自觉。各地区、各部

门、各单位要切实提高风险隐患排查整改质

量，切实提升发现问题解决问题的强烈意愿和

能力水平，进一步压紧压实企业主体责任、部

门监管责任、地方领导责任，建立安全风险防

范长效机制，坚决守牢安全红线底线。二是着

力补齐医疗卫生机构安全管理短板。各级卫

生健康部门要加强医疗卫生行业安全管理，督

促各类医疗卫生机构严格执行安全生产和消

防安全管理规定，加强安全风险分级管控和隐

患排查治理，组织开展医疗卫生机构安全生产

和消防安全专项排查整治。严格医疗卫生机

构登记校验、行政审批等，组织开展医疗卫生

机构依法执业情况核查，严查不如实申报情

况、超许可范围执业、违规开展医养结合服务

等行为。督促医疗卫生机构统筹考虑院感防

治和病患应急疏散转移，指导各类医疗卫生机

构制定专项灭火预案和应急疏散预案。三是

坚决堵塞建设工程安全监督管理漏洞。各级

住房城乡建设部门要加大资质审批后动态监

管力度，严格建设工程施工许可管理，加强施

工现场特别是施工动火作业安全管理，及时发

现并消除事故隐患。城乡规划等部门要加大

对违法建设的巡查和处置力度，对新增违建实

行“零容忍”。四是全面织牢织密消防安全风

险防控网。各地区要按照“三管三必须”要求，

进一步压实行业部门消防安全管理责任，推行

行业消防安全标准化管理；对职能交叉和新业

态新风险，及时明确监管责任。推动街道乡

镇建设应急站、消防所，发挥公安派出所、社

区、网格等群防群治力量，切实加强对小场所

小单位的消防安全管理。各级消防部门要严

格履行消防监督管理职责，推动公共消防安

全治理模式向事前预防转型，切实提升消防

监督检查质效。五是加快提升基层一线应急

处置能力和水平。各地区要进一步强化对各

类企事业单位应急预案、演练、培训等应急准

备的组织指导、监督检查。加强基层一线作

业人员安全教育和应急培训，深入开展实操

实训应急演练，确保熟悉作业场所现场处置

方案。加强应急文化建设，强化应急科普宣

传，切实增强社会公众安全意识，做到人人讲

安全、个个会应急。

国务院事故调查组相关负责人就北京长峰医院重大火灾事故调查工作答记者问
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工运事业是党的事业的重要组成部分，工会工作是党治

国理政的一项经常性、基础性工作。工会组织首先是政治组

织、工会工作首要是政治工作，在坚持党的领导这个根本问题

上，各级工会要始终做到头脑清醒、立场坚定、行动坚决，要把

坚持党的全面领导作为工会工作的最高政治原则和根本保

证，以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使

命，自觉把工会工作放在党和国家工作大局中去思考、去谋

划、去推进，确保党的工运事业始终沿着正确方向前进。

新征程上，各级工会要深刻领悟“两个确立”的决定性意

义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终

在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同

志为核心的党中央保持高度一致。要坚持不懈用习近平新时

代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续推动理论武装走深

走实，不断增强学习践行党的创新理论的思想自觉和行动自

觉，持续巩固深化主题教育成果，切实把学习成效转化为做好

工会工作的实际行动。

工会工作讲起来有千条万条，最根本的一条是把广大职

工群众紧密团结在党的周围，为实现党的中心任务而团结奋

斗。要坚持全心全意依靠工人阶级的根本方针，充分调动广

大职工群众的积极性、主动性、创造性，积极投身全面推进强

国建设、民族复兴的伟大事业。各级工会要深入学习领会习

近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，完整、准

确、全面理解把握总书记重要论述的丰富内涵、精神实质、实

践要求，加强思想政治引领，推动党的创新理论进企业、进车

间、进班组，通过扎实有效的工作，团结引导广大职工群众坚

定不移听党话、跟党走，筑牢党长期执政的阶级基础和群众

基础。

奋进新征程、建功新时代，各级工会要时刻牢记“国之大

者”，找准工会工作与党的中心任务的结合点、切入点、着力

点，推动党中央重大决策部署在工会系统落实落地，更好发挥

工会职能作用。要广泛凝聚团结奋斗伟力，激发亿万职工建

功立业、创新创造的智慧和力量；坚持以职工为中心的工作导

向，用心用情做好维权服务工作，高度关注新就业形态劳动

者、农民工、城市困难职工等群体，帮助他们解决急难愁盼问

题；有效发挥桥梁纽带作用，深化工会改革和建设，树立大抓

基层的鲜明导向，不断增强基层工会的引领力、组织力、服务

力，积极推动构建和谐劳动关系，坚决维护劳动领域政治安

全。各级党委要加强对工会和工会工作的领导，注重发挥工

会组织作用，支持工会创造性开展工作。各级政府要发挥好

政府和工会联席会议作用，积极帮助工会解决职工群众的实

际困难和问题。

新时代赋予新使命，新征程召唤新作为。让我们更加紧

密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，凝心聚力，锐

意进取，踔厉奋发，勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国

家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

坚持党对工会的全面领导
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王东明强调，要把坚持党的全面领导作为工会工作的最

高政治原则和根本保证，认真学习贯彻习近平新时代中国特

色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级

和工会工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把

握工会工作的正确政治方向。要加强对职工群众的思想政治

引领，推动党的创新理论进企业、进车间、进班组，团结引导职

工群众坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。要牢记党的中心

任务就是中国工人运动和工会工作的主题和方向，推动贯彻

党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，广泛深入持久开展

各种形式的劳动和技能竞赛，大力弘扬劳模精神、劳动精神、

工匠精神，深化产业工人队伍建设改革，在推进中国式现代化

中充分发挥工人阶级主力军作用。

王东明指出，要始终坚持以职工为中心的工作导向，突出

做好新就业形态劳动者维权服务工作，巩固城市困难职工解

困脱困成果，构建以精准帮扶和普惠性服务为重点的工会服

务职工体系，积极推动构建和谐劳动关系，在扎实推进共同富

裕中更好发挥工会组织作用。要坚持一手抓防范化解，一手

抓引领构建，管好用好 12351维权服务热线，加强工会意识形

态工作，坚决维护劳动领域政治安全。要保持和增强政治性、

先进性、群众性，不断扩大工会组织覆盖面，把更多的资源和

力量充实到基层，全面加快工会系统数字化建设，引导工会干

部深入基层一线、加强调查研究，当好职工群众信赖的娘家

人、贴心人，有效发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用。要进

一步增强责任感使命感，把学习宣传贯彻习近平总书记重要

讲话精神，与贯彻落实中国工会十八大部署结合起来，精心组

织、细化措施、狠抓落实，推动习近平总书记重要讲话精神在

工会系统落地见效、形成生动实践，奋力谱写新时代新征程党

的工运事业和工会工作新篇章。

会上，全总党组书记、副主席、书记处第一书记徐留平传

达了习近平总书记重要讲话精神。

会议审议通过《中华全国总工会第十八届执行委员会主

席团工作规则》。吉林、山东、四川、甘肃省总工会和中华全国

铁路总工会主要负责同志作交流发言。

全总党组、书记处同志，全总十八届主席团成员出席

会议。中央纪委国家监委驻全总机关纪检监察组有关负

责同志，未担任主席团成员的全国产业工会、全总部门和

直属单位主要负责同志，新疆生产建设兵团总工会主席等

列席会议。

（上接第 1 版）要胸怀“国之大者”，做围绕中心服务大局的表

率，始终把党的中心任务作为工会工作的主题和方向，组织

职工群众建功立业、创新创造。要用心用情解决好职工群众

急难愁盼问题，做履行基本职责的表率，加快建强、建优涵盖

全国的工会系统 12351职工维权服务热线，大力实施“工会驿

站”双 15工程等，做到时时、事事对职工群众呼声快速有效响

应，让亿万职工群众感受到党的温暖和关怀。要深化工会改

革和建设，做推动工会工作高质量发展的表率，坚持问题导

向，持续深化改革，加快工会数字化建设，不断增强基层工会

的引领力、组织力、服务力。

全总副主席、书记处书记朱建平主持会议。人力资源社

会保障部副部长王少峰宣读表彰决定。33个单位、109名个人

分获全国工会系统先进集体、先进工作者和劳动模范称号。

会上，宫丽艳、毛丰华、方正堂等受表彰先进集体和个人

代表发言，讲述在岗位上忠诚担当、履职尽责、攻坚克难的先

进事迹。

杨宇栋、魏地春、木合亚提·加尔木哈买提、钟洪江、金善

文、邹震、王娇萍、张新武、潘健等全总领导同志，各省（区、

市）和新疆生产建设兵团总工会、各全国产业工会、中央和国

家机关工会联合会、全总各部门和直属单位主要负责同志，

国家表彰奖励办公室有关负责同志，获奖代表等参加会议。

全国工会系统先进集体先进工作者
和劳动模范表彰大会在京举行

据新华社酒泉10月25日电 神舟十七号

载人飞行任务新闻发布会 25日上午在酒泉卫

星发射中心举行。中国载人航天工程新闻发

言人、中国载人航天工程办公室副主任林西

强会上介绍，经任务总指挥部研究决定，瞄准

10 月 26 日 11 时 14 分发射神舟十七号载人飞

船，飞行乘组由航天员汤洪波、唐胜杰和江新

林组成，汤洪波担任指令长。汤洪波参加过

神舟十二号载人飞行任务，唐胜杰和江新林

都是首次飞行。

“目前，任务各项准备工作正在稳步推

进，执行这次发射任务的长征二号 F 遥十七

火箭即将开始推进剂加注。”林西强说。

这次任务是载人航天工程立项实施以来

的第 30次飞行任务，也是第 12次载人飞行任

务，任务主要目的为：完成与神舟十六号乘组

在轨轮换，驻留约 6 个月，开展空间科学与应

用载荷在轨实（试）验，实施航天员出舱活动

及载荷出舱，进行舱外载荷安装及空间站维

护维修等工作，同时，持续评估空间站组合体

功能性能，获取积累空间站运行的宝贵数据

和经验，考核地面支持中心执行空间站运行

管理任务的协调性、匹配性，进一步提升空间

站运行效率和故障处置能力。

根据计划，神舟十七号载人飞船入轨后，将

采用自主交会对接模式，约6.5小时后对接于天

和核心舱前向端口，形成三舱三船组合体。在

轨驻留期间，神舟十七号航天员乘组将迎来天

舟七号货运飞船、神舟十八号载人飞船的来访

对接，计划于明年4月左右返回东风着陆场。

林西强表示，目前，空间站组合体状态和

各项设备工作正常，神舟十七号载人飞船和

长征二号 F 遥十七运载火箭产品质量受控，

神舟十七号航天员乘组状态良好，地面系统

设施设备运行稳定，发射前各项准备工作已

就绪。 （记者李国利 黄一宸 刘艺）

我国将于10月26日11时14分发射神舟十七号载人飞船


